

JADWAL PENELITIAN

Kluster : Pembinaan/ Kapasitas

Judul : Analisis Cadangan Air Tanah terhadap Perkembangan Pembangunan Universitas Islam

Tahun : 2024

No	Kegiatan	Januari 1	Februari 2	Maret 3	April 4	Mei 5	Juni 6	Juli 7	Agustus 8	September 9	Oktober 10
	Tahap Pra Kegiatan										
1	Studi Pustaka dan Finalisasi Proposal										
2	Survei dan Orientasi Lokasi Studi										
	Tahap Pelaksanaan Penelitian										
3	Pengumpulan Data sekunder: studi pustaka dan Peta-Peta Tematik										
4	Pengukuran geolistrik dan Sampling Kualitas Air										
5	Analisis Data										
6	Seminar Laporan Antara										
7	Penyusunan model kedalaman Akuifer Air Tanah										
7	Penyusunan Laporan										
	Tahap Pasca Kegiatan										
8	Seminar Hasil										
9	HKI										
10	SPJ Kegiatan										
11	Publikasi Jurnal										

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA) KEGIATAN PENELITIAN

Kluster : Pembinaan/ Kapasitas
Judul : Analisis Cadangan Air Tanah terhadap Perkembangan Pembangunan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Tahun : 2024

Varian Kebutuhan	Uraian Volume	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
PRA PENELITIAN					605,000
Aktifitas dan Kebutuhan : Penyusunan desain operasional dan instrumen dan izin					
1. Belanja Bahan					
a. Belanja ATK	1 kegiatan	1	keg	300,000	250,000
b. Fotokopi	1 kegiatan	1	keg	100,000	100,000
c. Transportasi pengurusan izin	1orangx 3 kali	3	O/Kali	85,000	255,000
PELAKSANAAN PENELITIAN					9,630,000
Aktifitas dan Kebutuhan : Pengumpulan Data Lapangan					
1. Pengumpulan Data					
a. Sewa Alat Geolistrik	4hari x 1 unit	4	Unit/Hari	1,500,000	6,000,000
b. Honor helper	3orgx4hari	12	O/hari	100,000	1,200,000
c. Konsumsi	3orgx4hari	12	O/hari	27,500	330,000
d. Uji Laboratorium	1 paket	1	Paket	1,800,000	1,800,000
2. Belanja Bahan					
a. ATK	1 kegiatan	1	keg	200,000	200,000
b. Fotokopi/ Penggandaan	1 kegiatan	1	keg	100,000	100,000
PASCA PELAKSANAAN					1,750,000
Aktifitas dan Kebutuhan : Pengolahan data, pembahasan, penyusunan laporan					
Belanja Bahan					
1. ATK	1 kegiatan	1	keg	400,000	400,000
2. Fotokopi/ penggandaan	1 kegiatan	1	keg	200,000	200,000
4. Cetak laporan	5 eksemplar	5	eks	150,000	750,000
5. Sertifikasi HKI	1 kegiatan	1	keg	400,000	400,000
Jumlah Keseluruhan Rencana Penggunaan Anggaran					11,985,000